



COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

☎ 0465 501176 – Fax 0465 501335

sito: www.comune.carisolo.tn.it

e – mail comune@pec.comune.carisolo.tn.it

C.F. e P.IVA: 00288090228

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35

della Giunta Comunale

OGGETTO: Eventi calamitosi nel territorio comunale di Carisolo: Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza del Rio Val di Casa a seguito dell'evento calamitoso del 29-30 agosto 2020. Approvazione Variante n. 1 - CUP OPERA: D54H20001430007

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sette** del mese di **giugno** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

I Signori risultano:	Presente	Assente	
		Giu.	Ing.
Povinelli rag. Arturo – Sindaco	X		
Maestri Richard	X		
Beltrami Cesare	X		
Maestri Monica	X		

Assiste il Segretario della Gestione Associata, Lochner dott.ssa Paola.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Povinelli rag. Arturo, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Eventi calamitosi nel territorio comunale di Carisolo: Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza del Rio Val di Casa a seguito dell'evento calamitoso del 29-30 agosto 2020. Approvazione Variante n. 1 - CUP OPERA: D54H20001430007

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a causa delle precipitazioni intense dei giorni 29-30 agosto 2020 si sono succeduti nel territorio comunale alcuni dissesti e danni che sono stati elencati nel verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale in data 02/09/2020 al prot. n. 3888;
- il verbale di somma urgenza riportava i seguenti principali danni: "a causa delle precipitazioni intense degli ultimi giorni lungo la strada della Val Genova, nel tratto tra loc. Ciatina e La Prisa, il Rio Val di Casa non è riuscito a contenere la portata straordinaria di acqua e detriti e la maggior parte degli stessi sono stati depositati sulla sede stradale, interrompendo la stessa, per poi proseguire il suo corso a valle della strada esondando dal percorso naturale e depositando massi e detriti anche sulla strada comunale che porta alla loc. San Stefano (cimitero comunale) fino ad arrivare alla strada comunale in loc. Antica Vetreria per poi raggiungere il fiume Sarca Val Genova";
- il verbale di somma urgenza relativo ai lavori inderogabili ed urgenti necessari a fronteggiare la pubblica calamità in argomento per i vari interventi nel territorio comunale veniva opportunamente trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento con nota di data 02/09/2020, prot. n. 3888;
- con nota di data 11/09/2020 prot. n. S033/2020/553714, pervenuta al prot. comunale n. 4079 di data 14/09/2020, il Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento inviava il verbale di sopralluogo e accertamento redatto dall'ing. Mario Perghem Gelmi del Servizio Prevenzione Rischi della PAT.
- con precedente deliberazione giuntale n. 46 di data 08/10/2020 si stabiliva, tra l'altro, testualmente di:
 - “
 - prendere atto del verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico in data 02/09/2020 al prot. n. 3888 nonché del verbale di sopralluogo e accertamento redatto dall'ing. Mario Perghem Gelmi del Servizio Prevenzione Rischi della PAT, (giunto al prot. comunale n. 4079 di data 14/09/2020) che riportano la descrizione degli interventi di somma urgenza necessari a seguito dell'evento calamitoso del 29-30 agosto 2020;
 - dare atto che la spesa, come da verbale di sopralluogo ed accertamento del funzionario provinciale del Servizio Prevenzione Rischi, ammonta presumibilmente ad Euro 600.000,00, fermo restando che la quantificazione definitiva dell'ammontare del contributo avverrà con il provvedimento di concessione dello stesso, che costituirà titolo per l'accertamento dell'entrata sul bilancio comunale;
 - regolarizzare ora per allora gli incarichi tecnico-professionali per la stesura della necessaria perizia di stima ai seguenti professionisti:
 - ing. Christian Giongo, con studio a Comano Terme (TN), per la redazione della perizia di stima, direzione e contabilità dei lavori di ripristino di cui al punto 1. a fronte di un compenso scontato di Euro 45.420,05 + oneri al 4% + IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 57.628,96.-, come da preventivo di data 30/09/2020, assunto al protocollo comunale n. 4448 di data 02/10/2020;
 - geol. Dario Zulberti, con studio a Trento, per la redazione della perizia geologica e geotecnica dei lavori di ripristino di cui al punto 1. a fronte di un compenso scontato di Euro 5.000,00.- + 2% oneri previdenziali + IVA 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 6.222,00.-, come da preventivo di data 29/09/2020, assunto al protocollo comunale n. 4448 di data 02/10/2020;
 - regolarizzare ora per allora gli incarichi affidati per consentire la messa in sicurezza dell'area e l'apertura delle strade comunali per la loc. S. Stefano e la loc. Antica Vetreria alle seguenti ditte:
 - ditta Agliardi snc, con sede in Carisolo (TN), nell'importo di € 10.956,83 + I.V.A di legge e quindi per un importo complessivo di Euro 13.367,33;
 - ditta Sommadossi Fabio, con sede in Carisolo (TN), nell'importo di € 8.129,22 + I.V.A di legge e quindi per un importo complessivo di Euro 9.917,65;
 - approvare, anche al fine dell'ottenimento del contributo provinciale, la perizia tecnica inerente i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza del Rio Val di Casa a seguito dell'evento calamitoso del 29-30 agosto 2020, così come depositata agli atti: Importo di Euro 600.000,00 di cui Euro 395.212,69 per lavori compresi gli oneri di sicurezza ed Euro 204.787,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- *impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento e quantificata in € 87.360,94.- I.V.A. ed oneri previdenziali compresi al conto P.F. U.2.02.01.09 cap. 9721 al bilancio finanziario 2020-2022, esercizio 2020;*
- *rimandare a successivo provvedimento ed una volta ottenuto il contributo provinciale, l'approvazione a tutti gli effetti della perizia, l'affido degli ulteriori lavori e l'impegno delle relative spese;...*
- con nota a firma del Sindaco prot. n. 4946 di data 30.10.2020 si conferiva formale incarico alla ditta Cunaccia Bruno srl per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza del Rio Val di Casa a seguito dell'evento calamitoso del 29-30 agosto 2020";
- con determinazione del dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT n. 404 del 03/11/2020 veniva concesso il contributo provinciale di Euro 600.000,00 pari al 100% della spesa ammessa di Euro 600.000,00;
- i lavori sono iniziati in data 05.11.2020 come da verbale di consegna lavori pervenuto al protocollo comunale n. 5153 di data 11.11.2020 sottoscritto dalla ditta Cunaccia Bruno srl e dal Direttore dei Lavori ing. Christian Giongo.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 di data 30/11/2020 si stabiliva testualmente di:
 - approvare a tutti gli effetti la perizia tecnica inerente i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza del Rio Val di Casa a seguito dell'evento calamitoso del 29-30 agosto 2020, così come depositata agli atti: Importo di Euro 600.000,00 di cui Euro 395.212,69 per lavori compresi gli oneri di sicurezza ed Euro 204.787,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - regolarizzare, ora per allora, l'incarico tecnico-professionale disposto in somma urgenza dal Sindaco al dott. arch. Guglielmo Chesi, con studio tecnico a Spiazzo (TN), quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a fronte di un compenso scontato di Euro 6.700,20 + oneri al 4% + IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 8.501,22.-, come da preventivo assunto al protocollo comunale n. 5408 di data 25/11/2020;
 - regolarizzare, ora per allora, l'incarico disposto in somma urgenza dal Sindaco prot. n. 4946 di data 30.10.2020 alla ditta Cunaccia Bruno srl, con sede a Strembo (TN), per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e messa in sicurezza del Rio Val di Casa per l'importo di Euro 310.415,20 + IVA ai sensi di legge e quindi per un importo complessivo di Euro 378.706,54;
 - impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento e quantificata in € 512.639,06.- I.V.A., oneri fiscali e previdenziali compresi, al conto P.F. U.2.02.01.09 cap. 9721 del bilancio finanziario 2020-2022, esercizio 2020, dando atto che l'importo di Euro 87.360,94 risulta già impegnato con precedente deliberazione n. 46 di data 08/10/2020...."
- con la ditta succitata è stato sottoscritto in data 16.02.2021 il contratto d'appalto di cui al Rep. n. 977 Scrittura privata autenticata, registrato telematicamente in data 16.02.2021 al n. 3635 Serie 1T.
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 22 di data 27.02.2021 è stato affidato all'ing. Massimo Caola, con studio tecnico in Pinzolo, l'incarico professionale di collaudatore statico, verso la corresponsione dell'onorario di € 4.476,23.= + € 179,05 Cassa 4% + € 1.024,16 IVA 22% per una spesa complessiva di € 5.679,44.= come da offerta di sintesi n. 3000334977 di data 22.02.2021 presentata dal suddetto professionista attraverso la piattaforma provinciale "Mercurio".
- il professionista incaricato della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori in questione, ing. Christian Giongo, dopo essersi peraltro confrontato in merito con l'Ing. Mario Gelmi Perghem del Servizio Protezione Rischi, ha ritenuto funzionale proporre all'Amministrazione comunale l'opportunità di predisporre una variante al progetto in questione, presentando allo scopo idonea relazione descrittiva e motivata, di cui all'art. 126 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, depositata agli atti al prot. comunale n. 1783 del 21.04.2021.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 di data 22/04/2021 è stato affidato l'incarico per la redazione della Variante progettuale n.1, per la direzione e contabilizzazione dei maggiori lavori e le prestazioni connesse riferiti ai lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza del Rio Val di Casa a seguito dell'evento calamitoso del 29-30 agosto 2020, all'ing. Christian Giongo, con studio tecnico in Comano Terme, per un importo di Euro 4.643,00, oltre al contributo integrativo (4%) ed all'IVA (22%), giusto preventivo d'offerta assunto al protocollo municipale n. 1783 di data 21/04/2021;

Tutto ciò premesso,

In data 25.05.2021 prot. n. 2393 l'ing. Christian Giongo, con studio tecnico in Comano Terme ha consegnato gli elaborati di Variante n.1 al progetto esecutivo in parola;

Visti gli elaborati progettuali di variante presentati, così come depositati in atti e di seguito elencati:

1. Computo Metrico Estimativo di Variante
2. Quadro comparativo (Progetto/Variante 1)
3. Quadro Economico
4. Atto di sottomissione
5. Verbale concordamento nuovi prezzi 1
6. Elenco Analisi Prezzi
7. Relazione variante 1

Visto che il Direttore dei Lavori nonché progettista ing. Christian Giongo, ha provveduto a presentare la documentazione riguardante la variante relativa ai lavori di cui all'oggetto, pervenuta al protocollo municipale n. 2393 del 25.05.2021, che ridetermina il costo dell'opera come segue:

	PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO	VARIANTE n.1
A) LAVORI A BASE D'ASTA			
Lavori in appalto	€ 386.849,86	€ 386.849,86	€ 458.341,00
ribasso (21,920%)		-€ 84.797,49	-€ 100.468,35
		€ 302.052,37	€ 357.872,65
Oneri della sicurezza	€ 8.362,83	€ 8.362,83	€ 12.942,64
TOTALE OPERE A CAPITOLATO	€ 395.212,69	€ 310.415,20	€ 370.815,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Lavori in economia (ditta Agliardi + ditta Sommadossi)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.086,05
Lavori in economia (ponticello in legno e sistemazione castagneto)			€ 10.000,00
Imprevisti	€ 12.736,73	€ 93.400,00	€ 15.200,00
Acquisizione e/o occupazione di aree e relativi indennizzi	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Spese tecniche (progettazione, DL e sicurezza in fase di progettazione)	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00
Spese tecniche Perizia Variante n.1 (progettazione pali, DL e CSP)			€ 4.643,02
Spese tecniche (sicurezza CSE)		€ 6.700,20	€ 6.700,20
Spese tecniche Perizia Variante n.1 (sicurezza CSE)			€ 660,71
Spese tecniche (relazione geologica)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Prove di taglio su terreno			€ 300,00
Spese tecniche (collaudo statico)	€ 7.000,00	€ 4.476,23	€ 4.476,23
Spese tecniche Variante n.1 (collaudo statico)			€ 284,70
Spese tecniche (frazionamento per permuta)			€ 2.500,00
Contributo integrativo per cassa ingegneri e architetti (4%)	€ 2.100,00	€ 2.267,06	€ 2.590,59
Contributo integrativo per cassa geologo (2%)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
IVA 22% su spese tecniche e cassa	€ 13.134,00	€ 14.089,57	€ 16.006,20
IVA 22% su Lavori, Lavori in economia e Imprevisti	€ 94.148,87	€ 93.239,34	€ 91.322,30
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Arrotondamento	€ 342,71	€ 87,40	€ 89,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 204.787,31	€ 289.584,80	€ 229.184,71
TOTALE OPERA	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00

Verificato che è nell'interesse pubblico dell'Amministrazione provvedere alla realizzazione degli ulteriori lavori proposti dal Direttore Lavori.

Rilevato che tutte le modifiche introdotte e le nuove lavorazioni non alterano il progetto, anzi sono volte a migliorare l'opera stessa;

Evidenziato che la natura della perizia è riconducibile a quanto previsto dall'art. 27 comma 2 lettera c) della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, così come evidenziato nell'elaborato denominato "Relazione del Direttore dei Lavori Variante 1";

Atteso che ai sensi della citata L.P. 2/2016 e ss.mm. i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei seguenti casi:

“in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro.”

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera di che trattasi, redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Christian Giongo pervenuta al protocollo municipale n. 2393 del 25/05/2020;

Visti il verbale di concordamento nuovi prezzi e relativo schema di atto di sottomissione e ritenutoli di approvare così come proposti dalla direzione lavori;

Considerato che l'impresa appaltatrice ha provveduto alla sottoscrizione dello schema di verbale del concordamento nuovi prezzi e dell'atto di sottomissione dai quali si evince che la stessa accetta di eseguire i maggiori e diversi lavori previsti nella perizia succitata, secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel rispettivo contratto;

Considerato che i lavori da realizzarsi con la presente variante richiedono una proroga rispetto al termine posto dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'ultimazione degli stessi prevista di ulteriori 30 giorni solari consecutivi che si vanno a sommare ai 120 giorni previsti dal contratto;

Atteso che la sopraccitata variante non comporta alcun aumento della spesa complessiva;

Preso atto che, tra le somme a disposizione della variante in questione, anche gli importi relativi alle spese tecniche (redazione variante, direzione lavori e contabilizzazione) vengono aggiornati a seguito delle nuove e maggiori opere da eseguire;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde consentire la formalizzazione dei contenuti dello stesso.

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con la L.R. 03.05.2018, n. 2, i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal responsabile dell'istruttoria e dal responsabile del servizio finanziario.

Visti:

- la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. nonché il D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12/10-leg con il quale è stato approvato il relativo regolamento attuativo;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la disponibilità di bilancio;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa agli “Eventi calamitosi nel territorio comunale di Carisolo: Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza del Rio Val di Casa a seguito dell'evento calamitoso del 29-30 agosto 2020” a firma dell'ing. Christian Giongo pervenuta al protocollo municipale in data 25.05.2021 prot. n. 2393, riportante i seguenti importi:

	PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO	VARIANTE n.1
A) LAVORI A BASE D'ASTA			
Lavori in appalto	€ 386.849,86	€ 386.849,86	€ 458.341,00
ribasso (21,920%)		-€ 84.797,49	-€ 100.468,35
		€ 302.052,37	€ 357.872,65
Oneri della sicurezza	€ 8.362,83	€ 8.362,83	€ 12.942,64
TOTALE OPERE A CAPITOLATO	€ 395.212,69	€ 310.415,20	€ 370.815,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Lavori in economia (ditta Agliardi + ditta Sommadossi)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.086,05
Lavori in economia (ponticello in legno e sistemazione castagneto)			€ 10.000,00
Imprevisti	€ 12.736,73	€ 93.400,00	€ 15.200,00
Acquisizione e/o occupazione di aree e relativi indennizzi	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Spese tecniche (progettazione, DL e sicurezza in fase di progettazione)	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00
Spese tecniche Perizia Variante n.1 (progettazione pali, DL e CSP)			€ 4.643,02
Spese tecniche (sicurezza CSE)		€ 6.700,20	€ 6.700,20
Spese tecniche Perizia Variante n.1 (sicurezza CSE)			€ 660,71
Spese tecniche (relazione geologica)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Prove di taglio su terreno			€ 300,00
Spese tecniche (collaudo statico)	€ 7.000,00	€ 4.476,23	€ 4.476,23
Spese tecniche Variante n.1 (collaudo statico)			€ 284,70
Spese tecniche (frazionamento per permuta)			€ 2.500,00
Contributo integrativo per cassa ingegneri e architetti (4%)	€ 2.100,00	€ 2.267,06	€ 2.590,59
Contributo integrativo per cassa geologo (2%)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
IVA 22% su spese tecniche e cassa	€ 13.134,00	€ 14.089,57	€ 16.006,20
IVA 22% su Lavori, Lavori in economia e Imprevisti	€ 94.148,87	€ 93.239,34	€ 91.322,30
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Arrotondamento	€ 342,71	€ 87,40	€ 89,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 204.787,31	€ 289.584,80	€ 229.184,71
TOTALE OPERA	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00

- di attribuire, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera c) della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, i lavori suppletivi all'impresa appaltatrice che esegue l'opera alle stesse condizioni, patti e prescrizioni del contratto in corso;
- di approvare lo schema dell'atto di sottomissione e del verbale concordamento nuovi prezzi peraltro sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori che quindi accetta di eseguirli alle condizioni, prezzi e ribasso d'asta stabiliti dal contratto principale;
- di prendere atto che, per eseguire le maggiori e nuove lavorazioni introdotte dalla variante in argomento, viene concessa una proroga rispetto al termine posto dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'ultimazione degli stessi prevista di ulteriori 30 giorni solari consecutivi che si vanno a sommare ai 120 giorni previsti dal contratto sottoscritto;
- di dare atto che la spesa non comporta nessun onere aggiuntivo rispetto al costo complessivamente impegnato dell'opera;
- di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione ed all'unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

7. di comunicare ai **capigruppo consiliari** il presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
8. di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione **è ammesso ricorso amministrativo** alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del DPR n. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Povinelli rag. Arturo

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA
Lochner dott.ssa Paola

(firmato digitalmente)

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile;
- attestazione pubblicazione ed esecutività.

**COMUNE DI CARISOLO***Provincia di Trento***Proposta di deliberazione avente per oggetto:**

“Eventi calamitosi nel territorio comunale di Carisolo: Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza del Rio Val di Casa a seguito dell’evento calamitoso del 29-30 agosto 2020. Approvazione Variante n. 1.

CUP OPERA: D54H20001430007

Si attesta la COPERTURA FINANZIARIA dell’impegno di spesa.

Carisolo, _____

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- rag. Massimo Viviani -

Parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2).

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere che la proposta di deliberazione in oggetto indicata sia debitamente istruita e regolare dal punto di vista contabile.

Carisolo, 07.06.2021



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- rag. Massimo Viviani -

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA (Art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2).

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Tecnico, esprime parere favorevole che la proposta di deliberazione in oggetto indicata sia debitamente istruita e regolare dal punto di vista tecnico.

Carisolo, 07.06.2021



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
- ing. Angela Chiodega -

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 35 di data 07/06/2021.