

RIEPILOGO OPERA

Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in via Val Genova e ponte San. Nicolò in C.C. Carisolo I° - CUP D53G20000370005

		ESECUTIVO	CONTRATTO	VARIANTE n.1	STATO FINALE - SPESA REALMENTE SOSTENUTA
A)	OPERE A CAPITOLATO - LAVORI				
	Lavori (soggetti a ribasso)	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 113.000,00	€ 106.069,09
	ribasso (23,794 %)		-€ 21.890,48	-€ 26.887,22	€ 25.238,08
	netto lavori		€ 70.109,52	€ 86.112,78	€ 80.831,01
	oneri sicurezza	€ 3.269,52	€ 3.269,52	€ 5.269,52	€ 8.431,36
	oneri sicurezza - COVID	€ 3.175,20	€ 3.175,20	€ 3.175,20	
	TOTALE OPERE A CAPITOLATO	€ 98.444,72	€ 76.554,24	€ 94.557,50	€ 89.262,37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	imprevisti	€ 3.214,91	€ 25.105,39	€ 1.254,92	€ -
	Spese tecniche progettazione e D.L.	€ 10.336,42	€ 10.336,42	€ 10.336,42	€ 10.366,42
	Spese tecniche CSP e CSE	€ 2.391,47	€ 2.391,47	€ 2.391,47	€ 2.391,47
	Spese tecniche Variante 1 e maggiore D.L.			€ 4.536,90	€ 4.536,90
	Spese tecniche Variante 1 CSP e CSE			€ 1.018,15	€ 1.018,15
	Cassa EPPI 5%	€ 516,82	€ 516,82	€ 743,67	€ 745,17
	Cassa CNPAIA 4%	€ 95,66	€ 95,66	€ 136,38	€ 136,47
	Iva su Lavori 22%	€ 21.657,84	€ 16.841,93	€ 20.802,65	€ -
	Iva su Lavori 10%	€ -	€ -	€ -	€ 8.926,24
	Iva su Somme a disposizione 22%	€ 3.642,16	€ 8.458,07	€ 4.491,94	€ 3.442,67
	varie				€ 6,00
	contributo ANAC	€ -	€ -	€ 30,00	€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 41.855,28	€ 63.745,76	€ 45.742,50	€ 31.599,48
C)	TOTALE GENERALE DI SPESA	€ 140.300,00	€ 140.300,00	€ 140.300,00	€ 120.861,86
	RISPARMIO DI SPESA				€ 19.438,14

Allegato "A" alla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 di data 24/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
geom. Elisabetta Molinari
(firmato digitalmente)