

PROROGA DELLA DURATA DELL'ACCORDO DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLO PEDONALI NELLE GIUDICARIE

L'anno, il giorno e il mese che risultano dalle sottoscrizioni digitali, tra le seguenti Amministrazioni:

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE, con sede in Tione di Trento, rappresentata dalla Presidente, autorizzato con provvedimento n. __ dd __.__.2020;
CONSORZIO DEI COMUNI BIM DEL SARCA, con sede a Tione di Trento, rappresentato dal Presidente, autorizzato con provvedimento n. __ dd __.__.2020;
CONSORZIO DEI COMUNI BIM DEL CHIESE, con sede a Borgo Chiese, rappresentato dal Presidente, autorizzato con provvedimento n. __ dd __.__.2020;
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, rappresentata da ____, autorizzato con provvedimento n. __ dd __.__.2020;
COMUNE di, con sede in, rappresentato dal Sindaco pro tempore, autorizzato con provvedimento n. __ dd __.__.2020;

PREMESSA

In data 7 maggio 2015 è stato sottoscritto l'Accordo di programma per la realizzazione di piste ciclopedonali nelle Giudicarie;

che l'articolo 7 del documento sottoscritto prevede che "Il presente Accordo di programma entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione ed ha la durata di cinque anni. Alla sua scadenza può essere rinnovato con provvedimenti espressi da parte dei soggetti partecipanti";

che con i provvedimenti citati sopra, le Amministrazioni intervenute hanno deciso di prorogare la scadenza di detto Accordo di programma di tre anni, in modo da completare gli interventi avviati e quelli in corso di attivazione.

Tutto ciò premesso si stipula quanto segue:

la durata dell'Accordo di programma per la realizzazione delle piste ciclopedonali, sottoscritto in data 7 maggio 2015 ed avente scadenza al 7 maggio 2020, viene prorogata di tre anni e quindi la scadenza prevista dall'articolo 7 del documento è ora determinata nel **7 maggio 2023**.

Sottoscrizioni (firma digitale di tutte le amministrazioni).